
Bienvenidos al futuro de 
la gestión inmobiliaria.



https://www.sofia-rtd.com/

Tome el conTrol 
de sus proyecTos.

SOFIA RTD es la solución a los desafíos que plantea el  actual merca-
do inmobiliario a través de una Gestión de Carteras de Proyectos más 
eficiente y mucho más rentable.

Diseñado para ser usado tanto por la propiedad como por cualquier 
interviniente de un proyecto, su versatilidad permite gestionar todo tipo 
de inmuebles, desde un proyecto de obra nueva de miles de m2 hasta 
la reforma de una vivienda. 

SOFIA RTD permite conocer en todo momento el estado del proyecto 
a través de la monitorización en tiempo real de más de diez áreas du-
rante todo el  ciclo de vida del inmueble. 

Es una herramienta sencilla e intuitiva que permite tomar decisiones 
basadas en datos reales sobre el rendimiento del proyecto. Por fin es 
posible dar un nuevo enfoque a la gestión inmobiliaria y optimizar para 
lograr la máxima eficacia, rentabilidad y transparencia. 
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GesTionar una 
carTera de 
proyecTos a Través 
de soFia rTd supone

◊ Disminuir los recursos técnicos necesarios para el 
proyecto.

◊ Mejorar la coordinación entre las áreas de respon-
sabilidad del proyecto.

◊  Mejorar los procesos de explotación y manteni-
miento.

◊ Ahorrar entre un 2% y un 5% en la inversión para 
el promotor.

◊ Reducir  las incidencias en proyecto por retrasos 
hasta en un 80% .

◊ Eliminar el 90% de los sobrecostes de proyecto.

◊ Minimizar en un 75% los riesgos de accidentes 
en obra.

para quién esTá 
pensado soFia rTd

PROPIEDAD
    EquIPO DE ExPAnSIón
   FInAnCIERO
   JuRíDICO / lEGAl
   ExPlOTACIón
   MAnTEnIMIEnTO
   RIESGOS
   DESARROllO / TéCnICO
   ADMInISTRACIón
   InFORMáTICA
   MARkETInG / COMunICACIón
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Panel de control / Sofia - Real Time Data

Building / Sofia - Real Time Data

Ratios / Sofia - Real Time Data

El panel de control global



indicadores clave (Kpi) por mÓdulo de inFormaciÓn

Información en tiempo real sobre cada detalle.
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La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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1.conozca la 
viabilidad de 
su proyecTo

soFia rTd le permite conocer en detalle el potencial econó-
mico y cómo repercutirán en este la obtención de los recursos 
necesarios para llevar a cabo un proyecto. 

a través de este módulo podrá conocer aspectos como:

◊ Rentabilidad Económica REI: demuestra la viabilidad 
económica de un proyecto y favorece la atracción de 
nuevas inversiones. 

◊ Margen sobre ventas: Permite al cliente conocer cuál será 
el beneficio y rentabilidad de la inversión.

◊ Necesidades de financiación (Euros): a la hora de ges-
tionar un portfolio de proyecto, Sofia RTD ayuda a obtener 
este dato tan necesario para conseguir financiación exterior. 

◊ Tasa actualización: en grandes proyectos que se demoran 
en el tiempo, la rentabilidad media que el inversor exige a un 
proyecto varía en función del valor del dinero. Tener presente 
este dato puede evitar desviaciones posteriores. 

◊ VAN (Valor actual neto): Valor que muestra el estado actua-
lizado de los flujos de caja del proyecto. 

◊ TIR (Tasa interna de rentabilidad): Con el avance del 
proyecto pueden surgir ciertos desajustes económicos. Esta 
tasa mantiene actualizada la rentabilidad de los cobros y los 
pagos generados por una inversión.

◊ Yield inmobiliario: Cálculo de los ingresos anuales brutos 
por rentas dividido entre el valor de mercado del inmueble.
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La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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2. eviTe las 
desviaciones 

Financieras 

SOFIA RTD le permite controlar por completo la información 
financiera para evitar desviaciones de presupuesto y conocer 
los recursos de que disponemos en cada fase del proyecto. 

A través de un resumen completo y en tiempo real de los 
kPIs financieros más relevantes tendrá a su disposición infor-
mación sobre: 

◊ Inversión aprobada: Desde el primer momento se 
puede dimensionar económicamente el proyecto y 
sus dimensiones financieras. 

◊ Importe contratado: A través del mismo panel se 
realiza el seguimiento de toda la contratación asocia-
da al desarrollo del proyecto. 

◊ Importe de órdenes de cambio: Es posible monito-
rizar y recopilar todas las desviaciones debidas a los 
cambios ordenados en el desarrollo del proyecto.

◊ Importe reservado

◊ Desviación %: El seguimiento de todas las inciden-
cias financieras permiten conocer no sólo el porcen-
taje de desviación del presupuesto si no sus motivos.
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La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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3.planiFique 
cada deTalle

Otro aspecto fundamental en la gestión de cualquier cartera de proyectos es 
que cada uno de los proyectos cumplan con los plazos preestablecidos. la 
mejor forma de asegurar el buen rendimiento de un proyecto es visualizar de 
forma instantánea el % de avance del proyecto, así como el % de desviación 
entre la planificación real y la teórica de los diferentes capítulos.

◊ Fecha de inicio y fin teórico de un capítulo. En la gestión inmo-
biliaria se deben establecer capítulos o fases de actuación, de for-
ma que se puedan priorizar unos frente a otros y asegurar un mayor 
control de los tiempos y los recursos. Se trabaja con estimaciones 
teóricas para marcar objetivos. 

◊ Duración teórica de un capítulo (días). Establecer la duración de 
un capítulo va a permitir  comparar en tiempo real la planificación dia-
ria del mismo con el estado real. Controlar bien los tiempos ayuda a 
ser más eficientes y productivos. 

◊ Fecha de inicio y fin real de un capítulo. Para saber en qué situa-
ción nos encontramos y cuál ha sido el grado de demora en el cum-
plimiento de un capítulo registramos también este kPI. 

◊ Duración real de un capítulo (días) ¿Cuánto nos hemos excedido? 
¿Cuánto nos ha llevado acometer cada capítulo del proyecto?

◊ % avance de la obra. un kPI básico y que todos los actores del pro-
yecto pueden conocer a través del fácil acceso que ofrece Sofia RTD.

◊ % desviación real y teórica. A menudo es complicado que no se 
produzcan desviaciones en la planificación del proyecto. Por ello se 
establece un % de desviación teórico (en función de la comparación 
con proyectos similares) y un % de desviación real para ver cuánto 
nos hemos ido o no de las estimaciones previas.
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La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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4. siGa el 
esTado de la 
producciÓn 

En cada proyecto surgen infinidad de entregables, tanto a 
nivel interno como externo. Sin una herramienta como Sofía 
RTD es probable que no se tenga constancia real del estado 
de cada uno de los entregables adscritos a cada contrato, ni 
del coste de los mismos. 

◊ Número de entregables por contrato. los entre-
gables, es decir, cualquier producto medible y verifi-
cable que se elabora para completar un proyecto, es 
uno de los quebraderos de cabeza más importantes 
para cualquier gestor de portfolio. Hay que tener cla-
ro el número de entregables desarrollados en cada 
contrato.

◊ importe de entregables por contrato. los entrega-
bles suponen un gasto para la gestión del portfolio 
que va a quedar registrado en cada uno de los con-
tratos mediante este módulo.  

◊ Importe de los entregables (€). Suma total del im-
porte de los entregables de todos los contratos del 
proyecto. 

◊ % avance de la producción. En toda esta labor ad-
ministrativa y de gestión más técnica el kPI de avan-
ce de la producción nos va a marcar nuestro posicio-
namiento en tiempo real en labores de producción. 

Entregables 
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% desviación 
producción

% avance 
producción

Importe 
entregables



La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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5.GesTione Toda 
la conTraTaciÓn 

del proyecTo

A través del módulo de contratación podrá concentrar la gestión docu-
mental de todos los contratos necesarios para el proyecto, pudiendo ac-
ceder a ellos en todo momento para comprobar su vigencia. En el módulo 
dispondrá de:

◊ Fecha de inicio y fin prevista de un contrato. Se trabaja con 
estimaciones que han de compararse con la realidad posterior. lo 
primero que haremos en este módulo es conocer el inicio y fin de 
cada uno de los contratos firmados y desarrollados por la empre-
sa.

◊ Inversión prevista de un contrato (€). ¿Cuánto costará cada 
contrato firmado en el proyecto? 

◊ Fecha de inicio y fin real de un contrato. Registro de la tem-
poralidad de cada uno de los contratos gestionados a lo largo del 
proyecto inmobiliario. Su comparación con las fechas de las previ-
siones nos da información sobre el nivel de eficiencia de la gestión 
en este apartado.

◊ Importe contratado: ¿Cuánto ha costado finalmente el contrato? 

◊ Fechas de adjudicación. Establecer un registro fácilmente acce-
sible de las fechas de adjudicación de cada contrato, es otro kPI 
muy interesante. Este elemento es un signo más de transparencia 
y demuestra un alto grado de profesionalidad en la gestión de por-
tfolio ante todos los participantes del proyecto.

◊ KPIs de pedidos. En este módulo se tiene un control absoluto 
de todo lo relacionado con la gestión de pedidos: % de pedidos 
solicitados, % de pedidos confirmados o % pedidos entregados.
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La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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6.conTrole 
el nivel de 

calidad

SOFIA RTD también integra todas las pruebas y controles de calidad 
dentro del panel de control. De una manera gráfica e intuitiva podrá 
consultar toda la información relacionada con:

◊ Pruebas totales realizadas por semana: Documentación 
de los controles de calidad y de su incidencia en el porcentaje 
de desarrollo del proyecto. la monitorización de los mismos y 
su inclusión en la Huella Digital del proyecto permite conocer 
si el balance es positivo o negativo. 

◊ Pruebas negativas: A través de SOFIA RTD es posible con-
trolar a incidencia de las pruebas negativas e informar a todos 
los involucrados en el desarrollo del proyecto de su incidencia 
así como del porcentaje de errores que se están generando. 

Pruebas 
negativas 

Pruebas 
totales por 
semana 



La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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7. opTimice la venTa 
de sus acTivos 

inmobiliarios

Sofia RTD va más allá de la fase de producción y permite a sus clientes conocer 
el volumen de ventas en la fase de cierre o explotación. Esto es un valor añadido y 
asegura que una misma herramienta de gestión controle todo el proceso de principio 
a fin.

◊ Nº de unidades vendidas. Sofía RTD también tiene un módulo orientado a 
las ventas que permite conocer el impacto de proyecto en la fase de comer-
cialización. El número de unidades vendidas es el kPI más básico en este 
punto.

◊ % unidades vendidas / total de unidades. ¿En qué situación se encuen-
tra el proyecto en su fase de comercialización? ¿Cómo está siendo la renta-
bilidad de las ventas? ¿Cuánto queda por vender?

◊ Porcentaje desviación unidades vendidas / total de unidades ¿Cuál es 
el grado de desviación entre las ventas reales y las previsiones?

◊ Euros vendidos. ¿Cuánto se ha ganado en fase de comercialización?

◊ Euros aportados. ¿Cuánto dinero se está aportando en la fase de ventas?

Inversión 
aprobada 

Ratio real Deducciones

FacturadoDesviación  



La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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8.recopile su 
inFormaciÓn 

leGal

Este área condiciona mucho los tiempos de cualquier proyecto inmobiliario. 
una herramienta que gestiona todos los aspectos legales es una garantía 

para evitar mayores demoras.

◊ Tramitaciones por tipo (licencias, acometidas, otras). Todos los 
documentos legales correctamente segmentados y accesibles a todos 
los miembros del proyecto.

◊ Porcentaje de progreso de las tareas de una tramitación.  Cada 
documento puede llevar asociadas un gran número de tareas. unos 
trámites son se demoran más que otros. Con Sofia RTD se puede 
saber el estado real de cada tramitación de forma que se puedan es-
tablecer unas u otras prioridades de estos datos.   

◊ Porcentaje de progreso de la tramitación. Porcentaje general con 
el avance de todo el proceso de tramitaciones general de un proyecto.

◊ Duración de inicio y fin teórico y real de una tarea.  Todavía pode-
mos ir más lejos y conocer la comparación entre la estimación teórica 
de una tarea y el resultado final. Cuanto mayor sea el control de los 
procesos de trabajo en el aspecto legal, más probable será evitar caer 
en demoras innecesarias fruto de la desorganización o desinformación. 

◊ Estado y duración real de una tarea. ¿Estamos cumpliendo con los 
plazos en el área legal del proyecto? ¿qué tareas son las que llevan 
más tiempo?

◊ Desfase de una tarea respecto de teórico. Observar estos posibles 
desfases proporciona información de primera mano para la futura toma 
de decisiones. El análisis de todos los procesos de trabajo nos ayuda 
a detectar puntos de mejora potencial y a ser cada vez más eficientes.

Tramitaciones 

Duración 
de tarea
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Estado 
de tarea

Desfase 
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9.moniTorice las 
necesidades de 
manTenimienTo 

del proyecTo

SOFIA RTD permite también controlar el desempeño de un proyecto ya entre-
gado. A través del módulo de mantenimiento podrá controlar las necesidades 
de explotación de un inmueble y las posibles incidencias que se produzcan en 
el mismo. 

◊ Tiempo medio de resolución de incidencias: Seguimiento de los 
tiempos de respuesta y posibilidad de proporcionar una estimación para 
la resolución de cada nueva incidencia. 

◊ Número de incidencias mensuales / anuales: Control de incidencias 
y seguimiento de las mismas a lo largo de diferentes periodos para bus-
car patrones y poder realizar análisis comparativos. 

◊ Porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo realizadas 
s/previstas: Seguimiento de la eficiencia en la ejecución de las accio-
nes previstas. 

◊ Número de acciones de mantenimiento correctivo: Gestión de todo 
el mantenimiento preventivo del inmueble a través de un mismo panel 
de control.

◊ Coste del mantenimiento mensual / anual: monitorización de todos 
los costes derivados de las necesidades de mantenimiento del proyecto.

Tiempo 
resolución 
incidencias

Coste 
mantenimiento

Nº 
acciones 

mantenimiento
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realizado
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La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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10.eviTe riesGos 
de seGuridad 

la prevención de riesgos es un área adicional que se incluye en el 
panel de control de SOFIA RTD. A través de la herramienta podrá 
estar informado sobre:

◊ Desviación de riesgo semanal (%): Si se producen inci-
dencias estas quedan registradas en la aplicación de manera 
que podemos conocer perfectamente qué está sucediendo 
y a qué es debido. 

◊ Número de trabajadores en obra por semana: la dimen-
sión de la plantilla en obra incide directamente en el incre-
mento del factor de riesgo de manera que la monitorización 
de la misma permite conocer desde el panel de control a qué 
nivel está situado el riesgo con respecto a la mano de obra. 

% Desviación 
riesgo

Nº 
trabajadores 
obra/semana
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Además: Incremente la 
eficiencia de su cartera de 

proyectos a través de la 
inteligencia de negocio.

Funcionalidades 
Innovadoras

SOFIA RTD incorpora cuatro 
innovadoras funcionalidades 
únicas que le permitirán ana-
lizar comparativamevnte su 
cartera y tomar decisiones ba-
sadas no solo en el desempe-
ño de un inmueble si no en la 
relación que este muestra con 
respecto al resto del porfolio. 

Huella 
Digital

Nº documentos 
almacenados

Nº de 
versiones / 
documento

Nº documentos 
/ tipo

Gestión 
versiones

Data Room 
(Due Diligence)

Documentará su pro-
yecto con una comple-
ta Huella Digital que le 
permitirá recopilar e inte-
ractuar desde un mismo 
lugar con todos los do-
cumentos almacenados 
durante el mismo.

Informes a 
tiempo real

de actividad

 de 
Producción

de 
Contrataciónde inversión

de Seguridad 
y Salud

de 
Tramitaciones

de Control 
de Calidad

Podrá generar infor-
mes exhaustivos en 
tiempo real. Consulte a 
través del módulo de in-
formes los datos sobre 
actividad, inversión, con-
tratación, producción, 
tramitaciones, etcétera.

Resumen 
Portfolio

Nº carteras 
creadas

Nº proyectos 
archivados

Nº programas 
creados

Nº proyectos 
activos

Inversión  
Real

Inversión 
Aprobada

Desviación 
de inversión

Dispondrá de un resu-
men más general y fun-
cional de todo el portfo-
lio: número de carteras 
creadas, número de pro-
yectos activos, inversión 
aprobada del portfolio…

Coordinación 
Horizontal

Viabilidad

Producción

Finanzas Planificación

Calidad

Seguridad 
y salud

Contratación

Ventas

Mantenimiento

Legal

Gestionará todas las 
áreas relevantes del pro-
yecto desde un mismo 
panel de control.

Toma de Datos 
en Campo

Panel de 
control

Integración 
móvil

Recopilará en tiempo real 
toda la información del 
proyecto a pie de campo y 
registrará avances y retra-
sos en el mismo momento 
en el que se producen.
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El encargado principal de 
analizar datos y decidir una 
dirección u otra es siempre 
el promotor inmobiliario, 
que deberá afrontar 
procesos de toma de 
decisiones vinculados a las 
áreas de responsabilidad 
inherentes a todo proyecto.

La responsabilidad 
del promotor

Inversión

Planificación

Producción

Legal Calidad

Explotación

Mantenimiento

Ambiental / Sostenibilidad

Seguridad y Salud

Riesgos / Seguros
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SOFIA RTD ya está gestionando 
grandes proyectos en toda España

Ikea InterCentre Group

El sistema permite medir en tiempo real todos los 
indicadores de sostenibilidad por lote de contratación, 
contratista y por el total del proyecto, definiendo al 
final de la construcción los valores de referencia 
para posteriores proyectos a desarrollar por 
Inter IkEA Centre Group. Este documento 
se combinó con el Plan Medioambiental 
del proyecto, estableciendo al final del 
mismo una serie de acciones preven-
tivas en fase de proyecto y contratación 
que permitirán reducir los kPI objetivos para 
futuros proyectos de Inter IkEA Centre Group.

Consum S. Coop. V:

Actualmente Consum gestiona sus Platafor-
mas logísticas de Murcia y Barcelona a través 
de SOFIA RTD, además de un portfolio de su-
permercados compuesto por 35 proyectos. 
Consum requería de una herramienta que 
le asegurará el cumplimiento de los ob-
jetivos de plazo e inversión para cada 
uno de sus dos proyectos, garanti-
zando la expansión y el correcto desa-
rrollo de la organización. 

Castellana Norte

uno de los proyectos más emblemáticos ges-
tionado con SOFIA RTD es la prolongación de la 
Avenida de la Castellana en Madrid. El proyecto, 
conocido como Castellana norte, acomete la 
ampliación en 4 km de la Castellana, más 
allá de la estación de Chamartín y hasta 
la nueva ciudad del BBVA. un proyecto 
ambicioso que supone la reurbaniza-
ción de más de tres millones de me-
tros cuadrados.  

Decathlon Alfafar Parc

Alfafar Parc, el Parque Comercial con más de 
100.000 m2 de superficie comercial en una de 
las zonas comerciales consolidadas de Valen-
cia, acoge en uno de sus bloques la propues-
ta comercial de Decathlon junto con otros 
operadores. SOFIA RTD participa en este 
proyecto desde la fase inicial de viabi-
lidad y negociación comercial, permi-
tiendo al Promotor el seguimiento en 
tiempo real de todos los indicadores clave 
del proyecto(kPI’s). SOFIA RTD se convierte 
en una garantía de éxito para proyectos gran-
des, medianos y pequeños.



https://twitter.com/SofiaRTD

Avenida de las Jacarandas, 2, Oficina 508
Burjassot 46100, Valencia, España

https://www.sofia-rtd.com/ www.linkedin.com/company/real-time-data-management

contacto@sofia-rtd.com+34 961 363 982
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